



PREFEITURA DE
SÃO FIDÉLIS

**OBRAS E
URBANISMO**

São Fidélis/RJ, 27 de maio de 2026

Ofício nº 113/2026

À Controladoria Geral do Município

Assunto: Relação de Obras Públicas

Prezado(a),

Em atendimento à solicitação apresentada, encaminhamos em anexo, a relação das obras públicas existentes no Município de São Fidélis, destacando que a maior parte das obras se encontram atualmente em fase de execução, conforme cronogramas estabelecidos e contratos administrativos vigentes.

Informamos, ainda, que a obra já concluída encontra-se aguardando definição de data oficial para sua inauguração e consequente entrega à população.

Ressaltamos também que, no presente momento, não existem obras paralisadas no município, bem como não há registro de paralisação decorrente de abandono por parte das empresas contratadas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

BRUNO DE OLIVEIRA ALVARENGA

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Mat.: 151424



RELAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO		OBJETO		PROCESSO		INÍCIO		TÉRMINO		VALOR ATUAL		VALIDADE		SITUAÇÃO	
0083/26	Omnis Participações e Representações LTDA	Reforma e revitalização de praça na Vila dos Coroados	20/03/2026	20/06/2026	R\$ 90.856,12	24 dias	Em andamento								
0085/25	Sersan Construções e Serviços	Reforma e revitalização do entorno da estação ferroviária	27/08/2025	27/06/2026	R\$ 350.210,16	31 dias	Em andamento								
0129/14	Forte Ambiental e Empreendimentos LTDA	Revitalização da orla do Rio Paratiba do Sul e urbanização do local	01/07/2014	30/06/2026	R\$ 3.230.676,18	34 dias	Em andamento								
0131/14	Forte Ambiental e Empreendimentos LTDA	Construção de praça e campo de futebol society no bairro São Vicente de Paula; construção de campo de futebol society na Vila dos Coroados; construção de uma praça em Valão dos Milagres e construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS)	01/07/2014	30/06/2026	R\$ 1.383.633,79	34 dias	Em andamento								
0011/26	Sauza e Azevedo Construtora e Empreendimentos	Empresa especializada em pavimentação de rua	11/02/2026	11/08/2026	R\$ 60.300,00	76 dias	Em andamento								
0134/24	Sersan Construções e Serviços	Reforma da creche e quadra Dona Zizi, incluindo a construção de parquinho	20/09/2024	20/09/2026	R\$ 676.497,99	116 dias	CONCLUIDA								
0037/24	Wes Empreendimentos e Serviços LTDA	Serviços de engenharia com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, visando a execução de obra de pavimentação e drenagem de diversas ruas com paralelepípedos distribuídas no perímetro urbano do município de São Fidélis/RJ	29/02/2024	28/10/2026	R\$ 2.067.357,19	154 dias	Em andamento								
0130/14	Forte Ambiental e Empreendimentos LTDA	Reforma do Centro de Atenção à Criança e Adolescente (CACCA)	01/07/2014	31/10/2026	R\$ 3.347.317,20	157 dias	Em andamento								
0018/26	Construtech Construção e Reforma LTDA	Obra de pavimentação	26/02/2026	26/02/2027	R\$ 5.641.945,81	275 dias	Em andamento								
0055/26	Omnis Participações e Representações LTDA	Reforma e ampliação da Quadra Poliesportiva Amaro Gupta, localizada no distrito de Pureza, Município de São Fidélis/RJ	13/05/2026	13/05/2027	R\$ 533.000,00	351 dias	Em andamento								

SECRETARIO PARA CONTATO
 Bruno de Oliveira Alvarenga
 obrsecretariadano@searfidelis.rj.gov.br

Bruno de Oliveira Alvarenga
 Secretário de Obras
 Mat.: 151424